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CONTRATO
	

ADJUDICATARIO
	
FECHA DE FORMALIZACIÓN
	
DURACIÓN CONTRATO
	PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO

	
“RENOVACIÓN   DEL   CÉSPED   CAMPO    DE   FÚTBOL   ANEXO FRANCISCO PERAZA”
	
INTTERSA, PROYECTOS  Y EJECUCIONES, S.L.
	
29/09/2017
	(1) mes y veinte (20)
días
	3 meses
1 mes
2 meses

	
“CENTRO DE DÍA DE MAYORES ACAYMO”
	
CLECE, S.A.
	
28/02/2011
	4 años prorrogables (4)
	
1 año

	
“SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA”
	
KONECTA BTO, S.L.
	
09/04/2015
	
2 años prorrogables (2)
	
1 año

	
“SERVICIOS  POSTALES  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
	SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
	
13/05/2013
	
4 años
Prorrogables (2)
	3 meses
3 meses
3 meses

	
“PEATONALIZACIÓN CALLE TIZÓN”
	
VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS SLU
	
26/12/2017
	
Cuatro (4) meses
	3 meses
2 meses
1 mes

	
“ADECUACIÓN  ACERAS   CAMINO  JARDINA  ZONA   FRENTE  A IGLESIA”
	
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS (GEOCAN)
	
28/12/2017
	
Cinco (5)meses
	
1 mes
2 meses

	
“MEJORA PLAZA DE SAN JERÓNIMO”
	OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS (GEOCAN)
	
30/10/2017
	
Cuatro (4) meses
	
2 meses

	
-“PLUVIALES PASAJE YAUSI”
	OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS (GEOCAN)
	
30/10/2017
	
Tres (3) meses
	
1 mes y medio

	
-	SEGURO 	DE 	RESPONSABILIDAD	CIVIL 	DEL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
	MAPFRE EMPRESAS
COMPAÑÍA DE SEGUROS  Y
REASEGUROS, S.A.
	
24/10/2008
	
1 año
	
1 año
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